



# EVALUASI RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**TRIWULAN I  
2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang,       Maret 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Jantani Ali, ST**

Nip. 19731022 200501 1 007

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

**DAFTAR ISI ..... Hal**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ..... 1

1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja..... 2

1.4. Program dan Kegiatan ..... 9

**BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021 ..... 10**

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja  
dan Renstra ..... 10

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/  
Kegiatan Dalam Renja..... 15

**BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 16**

**BAB IV PENUTUP..... 17**

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2023 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

### 1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini

:

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                      | <b>Nilai Sakip</b>  | <b>81</b>  |
|  | <b>Survey Kepuasan Payananan Internal</b>   |  |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia (Doukumen)  | 100  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)   | 8  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)  | 36   |
| Kegiatan Administrasi Keuangan   | Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan  | 100  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)   | 299  |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD                   | Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD (Dokumen) | 4  |
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah          | Tingkat layanan administrasi kepegawaian  | 100  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 288  |
| Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Tingkat layanan administrasi kepegawaian  | 100  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)   | 100  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)   | 80   |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum  | 100  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 4  |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 18   |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 4  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 22   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 10   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan  | 4  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 96   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1020   |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah  | Jumlah barang daerah yang memadai  | 100  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 20   |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   | 2  |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah  | Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | 100  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 4  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 4  |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah                                     | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | 100  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 20   |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 840  |
| Pemeliharaan Aset Tetap lainnya  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 4  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 4  |
| <b>PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>  | <b>0</b>   |
| Pengelolaan SDA dan  | Persentase penurunan luas kawasan  | 6  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
| Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi   |  |
| Pembangunan Polder/Kolam Retensi   | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi (Unit)  | 3  |
| Operasi dan Pemeliharaan Sungai  | Terpeliharanya sungai (KM)  | 84   |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola                        | 13506  |
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)                            | 3  |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (KM)   | 19   |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa  | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan (KM)  | 40   |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)  | 9000   |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa   | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)   | 9  |
| Operasional Unit Pengelola Irigasi   | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)   | 4  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>   | <b>100</b>   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota  | jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen) | 0  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)  | 4  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan</b>                | <b>100</b>   |
|  | <b>Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>                                   | <b>0</b>   |
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional   | jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun (Dokumen)                           | 1  |
|  | Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Penyelenggara)                              | 1  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi                                       | 1  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi   | yang Disusun (Dokumen)   |  |
| Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)                | 1  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan</b>   | <b>50</b>  |
|  | <b>Persentase rumah tangga yang besanitasi</b>   | <b>6</b>   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional   | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (dokumen)   | 1  |
|  | Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)  | 560  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah   | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)  | 1  |
| Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk  | Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (KK)  | 560  |
| Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat) | 8  |
| <b>PRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PEMGELOLAAN PERSAMPAHAN DRAINASE</b>   | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan</b>   | <b>100</b>   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kawasan Strategis Provinsi | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun (Dokumen)   | 2  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)   | 2  |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara</b>  | <b>100</b>   |
|  | <b>Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan</b>  | <b>100</b>   |
| Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  | Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan (Unit)   | 17   |
|  | Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)  | 1  |
| Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                               | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan (Dokumen)   | 3  |
| Pemeliharaan dan Perawatan   | Jumlah Bangunan Gedung untuk   | 2  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah   | Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)   |  |
| Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi   | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (Unit)  | 12   |
| Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi  | Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)   | 2  |
| Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara   | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Unit)  | 8  |
| Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara (Dokumen)  | 4  |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>   | <b>Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)</b>  | <b>100</b>   |
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)   | 42   |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun                              | 3  |
| Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3  |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                        | 27   |
| Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                    | 28   |
| Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota   | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota  | 160  |
| Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | 4  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)</b>   |  |
| Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi  | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan  | 7  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
|  | peningkatan jalan (KM)  |  |
|  | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan (KM)   | 4  |
|  | Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan (M)   | 42   |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen) | 8  |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)  | 4  |
| Pelebaran Jalan Menuju Standar   | Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)   | 60   |
| Pemeliharaan Berkala Jalan   | Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)  | 30   |
| Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)   | 3310   |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (M)   | 13599  |
| Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan (Dokumen),  | 4  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  | <b>Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi</b>   | <b>71</b>  |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi   | 83   |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (orang)  | 780  |
| Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi  | Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi  | 65   |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI   | 120  |
| Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi   | Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  | 100  |
| Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi            | 8  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>  | <b>Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang</b>  | <b>88</b>  |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi   | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan   | 4  |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi  | 1  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang   | 4  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|---|--|--|
| 3   | 4  | K<br>5   |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota  | 4  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  | 100  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  | 4  |
| Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | 4  |
| <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>   | <b>PRESENTASE Program PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>   | 71   |
| Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi   | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi   | 83   |
| Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 780  |
| <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>  | <b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>  | 71   |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 83   |
| Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 780  |
| <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>   | <b>PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>   | 71   |
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                | Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                | 83   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi    | 780  |
| Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan   | 780  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>                       | 100  |
| Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                      | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)                                     | 15   |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi  | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi  | 4  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
| Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi   | Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)  |  |
| Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  | Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)  | 1  |
| Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana   | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)  | 4  |
| Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi        | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen) | 2  |
| Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus  | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)  | 1  |
| <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | <b>Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b> | Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen, Laporan)   | 5  |
| Penyusun/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP  | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)   | 1  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Laporan)                    | 4  |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | <b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>   | <b>100</b>   |
| Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman   | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Dokumen)   | 8  |
|  | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Laporan)   | 7  |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk mEnunjang Fungsi Permukiman                | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)   | 1  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)    | 4  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPTD)</b>   | <b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>   |  |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)   | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum  | 100  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)  | 100  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)   | 100  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan (%)   | 100  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi   | Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan  | 100  |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                      | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| dan Konsultasi SKPD  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)   |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | 100  |
| Pengadaan Meubel   | Jumlah Jenis Meubel yang disediakan (Jenis)  | 100  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)                             | 100  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | 100  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)   | 100  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)                                  | 100  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor  | Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)   | 100  |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (UPTD)                                  | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (%) | 100  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan | Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)    | 100  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya   | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)                             | 100  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)                  | 100  |

#### 1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 18 Program, 33 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan.

## BAB II

### EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN I TAHUN 2023

#### 2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja**

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                      | <b>Nilai Sakip</b>  | <b>81</b>  |
|  | <b>Survey Kepuasan Payananan Internal</b>   |  |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia (Doukumen)  | 100  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)   | 8  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)  | 36   |
| Kegiatan Administrasi Keuangan   | Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan  | 100  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)   | 299  |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD                   | Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD (Dokumen) | 4  |
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah          | Tingkat layanan administrasi kepegawaian  | 100  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 288  |
| Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Tingkat layanan administrasi kepegawaian  | 100  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)   | 100  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)   | 80   |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum   | 100  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 4  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 18   |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 4  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 22   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 10   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan  | 4  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 96   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1020   |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah  | Jumlah barang daerah yang memadai  | 100  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 20   |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   | 2  |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah  | Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | 100  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 4  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 4  |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah                                     | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | 100  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 20   |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 840  |
| Pemeliharaan Aset Tetap lainnya  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 4  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan  | 4  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
| Kantor dan Bangunan Lainnya  | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |  |
| <b>PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>   | <b>0</b>   |
| Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi   | 6  |
| Pembangunan Polder/Kolam Retensi   | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi (Unit)  | 3  |
| Operasi dan Pemeliharaan Sungai  | Terpeliharanya sungai (KM)  | 84   |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola                        | 13506  |
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)                            | 3  |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (KM)   | 19   |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa  | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan (KM)  | 40   |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)  | 9000   |
| Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa   | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)   | 9  |
| Operasional Unit Pengelola Irigasi   | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)   | 4  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>   | <b>100</b>   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota  | jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen) | 0  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)  | 4  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PEMGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan</b>                | <b>100</b>   |
|  | <b>Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>                                   | <b>0</b>   |
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional   | jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun (Dokumen)                           | 1  |
|  | Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam  | 1  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | 5  |
|  | Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Penyelenggara)  |  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                            | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)                             | 1  |
| Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)                | 1  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan</b>   | <b>50</b>  |
|  | <b>Persentase rumah tangga yang besanitasi</b>   | <b>6</b>   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional   | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (dokumen)   | 1  |
|  | Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)  | 560  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah   | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)  | 1  |
| Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk  | Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (KK)  | 560  |
| Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat) | 8  |
| <b>PRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DRAINASE</b>   | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan</b>   | <b>100</b>   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kawasan Strategis Provinsi | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun (Dokumen)   | 2  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)   | 2  |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara</b>  | <b>100</b>   |
|  | <b>Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan</b>  | <b>100</b>   |
| Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  | Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan (Unit)   | 17   |
|  | Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)  | 1  |
| Perencanaan, Pembangunan,  | Jumlah Dokumen Perencanaan,  | 3  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi   | Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan (Dokumen)   |  |
| Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah  | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)  | 2  |
| Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi   | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (Unit)  | 12   |
| Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi  | Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)   | 2  |
| Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara   | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Unit)  | 8  |
| Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara (Dokumen)  | 4  |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>   | <b>Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)</b>  | <b>100</b>   |
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)   | 42   |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun                              | 3  |
| Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3  |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                        | 27   |
| Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                    | 28   |
| Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota   | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota  | 160  |
| Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan   | 4  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
|  | Lingkungan  |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)</b>  |  |
| Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi  | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan (KM)  | 7  |
|  | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan (KM)   | 4  |
|  | Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan (M)   | 42   |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen) | 8  |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)  | 4  |
| Pelebaran Jalan Menuju Standar   | Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)   | 60   |
| Pemeliharaan Berkala Jalan   | Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)  | 30   |
| Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)   | 3310   |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (M)   | 13599  |
| Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan (Dokumen),  | 4  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  | <b>Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi</b>   | 71   |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi   | 83   |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (orang)  | 780  |
| Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi  | Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi  | 65   |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI   | 120  |
| Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi   | Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  | 100  |
| Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi            | 8  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>  | <b>Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang</b>  | 88   |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi   | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan   | 4  |

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|---|--|--|
| 3   | 4  | K<br>5   |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi   | 1  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang  | 4  |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota  | 4  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  | 100  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  | 4  |
| Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | 4  |
| <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>   | <b>PRESENTASE Program PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>   | <b>71</b>  |
| Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi   | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi   | 83   |
| Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 780  |
| <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>  | <b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>  | <b>71</b>  |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 83   |
| Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 780  |
| <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>   | <b>PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>   | <b>71</b>  |
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                | Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                | 83   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi    | 780  |
| Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan   | 780  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>                       | <b>100</b>   |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|---|--|
| 3  | 4   | K<br>5   |
| Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi             | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)                    | 15   |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi                          | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)              | 4  |
| Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  | Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)  | 1  |
| Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana   | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)  | 4  |
| Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi        | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen) | 2  |
| Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus  | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)  | 1  |
| <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | <b>Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b> | Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen, Laporan)   | 5  |
| Penyusun/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP  | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)   | 1  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Laporan)                    | 4  |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | <b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>   | <b>100</b>   |
| Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman   | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Dokumen)   | 8  |
|  | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Laporan)   | 7  |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk mEnunjang Fungsi Permukiman                | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)   | 1  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)    | 4  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPTD)</b>   | <b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>   |  |
| Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)  | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum  | 100  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)  | 100  |
| Penyediaan Barang Cetak dan  | Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan   | 100  |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                      | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |
|--|--|--|
| 3  | 4  | K<br>5   |
| Penggandaan  | dan Penggandaan (%)  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan (%)  | 100  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)                          | 100  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | 100  |
| Pengadaan Meubel   | Jumlah Jenis Meubel yang disediakan (Jenis)  | 100  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)                             | 100  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah   | 100  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)   | 100  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)                                  | 100  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor  | Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)   | 100  |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (UPTD)                                  | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (%) | 100  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan | Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)    | 100  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya   | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)                             | 100  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)                  | 100  |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 18 Program, 35 Kegiatan dan 169 Sub Kegiatan dalam rencana strategis dan 18 Program, 33 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2023.

## 2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan I Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 23.574.827.648 (0,08%)** dari pagu **Rp. 292.689.619.572**. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan I dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

### **BAB III**

#### **KENDALA**

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya peralihan Bank untuk Kas Daerah dari Bank Sumsel Babel menjadi Bank Rakyat Indonesia. Akibat dari peralihan bank tersebut proses pencairan keuangan untuk beberapa paket kegiatan menjadi terhambat.
2. Belum terlaksananya penandatanganan kontrak paket kegiatan karena masih dalam tahap proses lelang.

## BAB IV

### PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 23.574.827.648 (0,08%)** dari pagu **Rp. 292.689.619.572**. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada tahun anggaran ini dan juga sebagai bahan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil terhadap Renja SKPD  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2023

| No | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |              | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|----|------|----|----|------|----|--|---|--|-------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|--------|---|--------------|----------------------------|---|-----|
|    |      |    |    |      |    |  |   | K  | Rp. (000)   | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.    | K   | Rp. (000)    |                            | K | Rp. |
|    |      |    |    |      |    |  |   |  |             |   |           |   |           | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |        |   |              |                            |   |     |
| 1  | 2    |    |    |      |    | 3  | 4   | 5  |             | 6   |           | 7   |           | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |        | 15 = 14/5*100   |              | 16                         |   |     |
| 1  | 1    | 04 | 01 | 01   |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                      | <b>Nilai Sakip</b>  | 81   | 4800000000  | -   | 78        | 3608449941  | -         | 6673456988                        | -         | 6673456988   | 0.00      | 18.23  | 0         | 6673456988  | 0      | 139.03  | <b>DPRKP</b> |                            |   |     |
|    |      |    |    |      |    |  | <b>Survey Kepuasan Payananaan Internal</b>  |  |             |   |           |   |           |                                   |           |  |           |  |           |   |        |   |              |                            |   |     |
| 1  | 1    | 03 | 01 | 1.01 |    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia   | 100  | 688000000   | 0   | 14        | 624119862   | 0         | 24344865                          | -         | 24344865   | 0.00      | 3.90   | 0         | 24344865  | 0.00   | 3.54  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)   | 8  | 340000000   | 0   | 7         | 387168500   | 1         | 21154725                          | 1         | 21154725   | 14.29     | 5.46   | 1         | 21154725  | 12.50  | 6.22  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 01 | 1.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)  | 36   | 260000      | 0   | 7         | 236951362   | 1         | 3190140                           | 3         | 3190140  | 42.86     | 1.35   | 3         | 3190140   | 8.33   | 1,226.98  |              |                            |   |     |
| 2  | 1    | 03 | 01 | 1.02 |    | Kegiatan Administrasi Keuangan   | Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan  | 100  | 44650000000 | 0   | 1         | 27632582608                                       | 0         | 6059735682                        | -         | 6059735682   | 0.00      | 21.93  | 0         | 6059735682  | 0.00   | 13.57   |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 1  | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)   | 299  | 44550000000 | 0   | 24        | 27582583408                                       | 0         | 6053812182                        | -         | 6053812182   | 0.00      | 21.95  | 0         | 6053812182  | 0.00   | 13.59   |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 1  | 1.02 | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD                   | Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulan/Sem SKPD (Dokumen) | 4  | 20000000    | 0   | 4         | 49999200  | 1         | 5923500                           | 1         | 5923500  | 25.00     | 11.85  | 1         | 5923500   | 25.00  | 29.62   |              |                            |   |     |
| 3  | 1    | 03 | 01 | 1.03 |    | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah          | Tingkat layanan administrasi kepegawaian  | 100  | 20000000    | 0   | 100       | 40000000  | 25        | 820000                            | 25        | 820000   | 25.00     | 2.05   | 25        | 820000  | 25.00  | 4.10  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 1  | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 288  | 0           | 0   | 100       | 40000000  | 25        | 820000                            | 25        | 820000   | 25.00     | 2.05   | 25        | 820000  | 8.68   | 0.00  |              |                            |   |     |
| 4  | 1    | 03 | 01 | 1.05 |    | Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Tingkat layanan administrasi kepegawaian  | 100  | 1020000000  | 0   | 1         | 438579351   | 0         | 0                                 | -         | 0  | 0.00      | 0.00   | 0         | 0   | 0.00   | 0.00  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 1  | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)   | 100  | 200000000   | 0   | 100       | 358579351   | 0         | 0                                 | -         | 0  | 0.00      | 0.00   | 0         | 0   | 0.00   | 0.00  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 1  | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)   | 80   | 760000000   | 0   | 100       | 80000000  | 0         | 0                                 | -         | 0  | 0.00      | 0.00   | 0         | 0   | 0.00   | 0.00  |              |                            |   |     |
| 5  | 1    | 03 | 01 | 1.06 |    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum  | 100  | 4960000000  | 0   | 1         | 959897660   | 0         | 147347537                         | -         | 147347537  | 0.00      | 15.35  | 0         | 147347537   | 0.00   | 2.97  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 4  | 170000000   | 0   | 100       | 99811260  | 0         | 0                                 | -         | 0  | 0.00      | 0.00   | 0         | 0   | 0.00   | 0.00  |              |                            |   |     |
|    | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 18   | 590000000   | 0   | 100       | 99998800  | 25        | 17187240                          | 25        | 17187240   | 25.00     | 17.19  | 25        | 17187240  | 138.89 | 2.91  |              |                            |   |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                           | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|---|---|--|------------|---|-----------|---|------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------------|---|-----|
|                               |      |    |    |      |    |   |   | K  | Rp. (000)  | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)  | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.       | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. |
|                               |      |    |    |      |    |   |   |  |            |   |           |   |            | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |           |   |           |                            |   |     |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3   | 4   | 5  |            | 6   |           | 7   |            | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |           | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 4  | 260000000  | 0   | -         | 100   | 69999300   | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 22   | 1000000000 | 0   | -         | 100   | 31875400   | 25                                | 3324000   | 25   | 3324000   | 25.00  | 10.43     | 25  | 3324000   | 113.64  | 0.33      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   | 10   | 340000000  | 0   | -         | 100   | 49999900   | 25                                | 1231200   | 25   | 1231200   | 25.00  | 2.46      | 25  | 1231200   | 250.00  | 0.36      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                | 4  | 190000000  | 0   | -         | 100   | 24300000   | 25                                | 2580000   | 25   | 2580000   | 25.00  | 10.62     | 25  | 2580000   | 625.00  | 1.36      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 96   | 0          | 0   | -         | 100   | 129913000  | 25                                | 15385000  | 25   | 15385000  | 25.00  | 11.84     | 25  | 15385000  | 26.04   | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 1,020  | 2250000000 | 0   | -         | 100   | 454000000  | 25                                | 107640097 | 25   | 107640097 | 25.00  | 23.71     | 25  | 107640097 | 2.45  | 4.78      |                            |   |     |
| 6                             | 1    | 3  | 1  | 1.07 |    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                 | Jumlah barang daerah yang memadai   | 100  | 2500000000 | 0   | -         | 0   | 1562342409 | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 20   | 450000000  | 0   | -         | 100   | 366342409  | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan  | 2  | 400000000  | 0   | -         | 2   | 1196000000 | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
| 7                             | 1    | 03 | 01 | 1.08 |    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                        | 100  | 5146000000 | 0   | -         | 100   | 2700703301 | 25                                | 400496463 | 25   | 400496463 | 25.00  | 14.83     | 25  | 400496463 | 25.00   | 7.78      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 4  | 160000000  | 0   | -         | 100   | 84606400   | 25                                | 8650230   | 25   | 8650230   | 25.00  | 10.22     | 25  | 8650230   | 625.00  | 5.41      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan      | 4  | 890000000  | 0   | -         | 100   | 391796901  | 25                                | 55446233  | 25   | 55446233  | 25.00  | 14.15     | 25  | 55446233  | 625.00  | 6.23      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                        | 4  | 4096000000 | 0   | -         | 100   | 2224300000 | 0                                 | 336400000 | -  | 336400000 | 0.00   | 15.12     | 0   | 336400000 | 0.00  | 8.21      |                            |   |     |
| 8                             | 1    | 03 | 01 | 1.09 |    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 100  | 2890000000 | 0   | -         | 100   | 2650224750 | 25                                | 40712441  | 25   | 40712441  | 0.00   | 1.54      | 25  | 40712441  | 25.00   | 1.41      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan          | 20   | 510000000  | 0   | -         | 100   | 322915000  | 25                                | 19861441  | 25   | 19861441  | 25.00  | 6.15      | 25  | 19861441  | 125.00  | 3.89      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 840  | 1080000000 | 0   | -         | 100   | 163977000  | 25                                | 20851000  | 25   | 20851000  | 25.00  | 12.72     | 25  | 20851000  | 2.98  | 1.93      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap lainnya   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara   | 4  | 200000000  | 0   | -         | 100   | 1000000000 | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                    | 4  | 1050000000 | 0   | -         | 100   | 1163332750 | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |   |   |  |            |   |           |   |            |                                   |           |  | 6.25      | 7.45   |           |   | 9.38      | 4.17  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |   |   |  |            |   |           |   |            |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR        | SR  |           |                            |   |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |      | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|--|---|--|--------------|---|-----------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---|------|----------------------------|
|                               |      |    |    |      |    |  |   | K  | Rp. (000)    | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)   | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.       | K   | Rp.  |                            |
|                               |      |    |    |      |    |  |   | 5  |              | 6   |           | 7   |             | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |           | 15 = 14/5*100   |      |                            |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3  | 4   | 5  |              | 6   |           | 7   |             | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |           | 15 = 14/5*100   |      | 16                         |
| 2                             | 1    | 03 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>   | 0  | 9150000000   | -   | -         | -   | 47718101313 | -                                 | 165939349 | -  | 165939349 | #DIV/0!  | 0.35      | 0   | 165939349 | 0   | 0.18 | DPRKP                      |
| 1.                            | 1    | 03 | 02 | 1.01 |    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi   | 6  | 129067048867 | -   | -         | 1.49  | 16715504200 | -                                 | 124670000 | -  | 124670000 | 0.00   | 0.75      | 0   | 124670000 | 0   | 0.10 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.01 | 14 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi   | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi (Unit)  | 3  | 41212531880  | -   | -         | 2   | 11717105700 | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.01 | 65 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai  | Terpeliharanya sungai (KM)  | 84   | 15361046100  | -   | -         | 11  | 4998398500  | -                                 | 124670000 | -  | 124670000 | 0.00   | 2.49      | 0   | 124670000 | 0.00  | 0.81 |                            |
| 2.                            | 1    | 03 | 02 | 1.02 |    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | luas daerah irigasi kewangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola                          | 13.506   | 163007980654 | -   | -         | 2302  | 31002597113 | -                                 | 41269349  | -  | 41269349  | 0.00   | 0.13      | 0   | 41269349  | 0   | 0.03 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)                            | 3  | 3700000000   | -   | -         | 1   | 978220000   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (KM)   | 19   | 50482000000  | -   | -         | 4   | 5303933776  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.02 | 10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa  | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan (KM)  | 40   | 31500000000  | -   | -         | 10  | 23026508617 | -                                 | 12269349  | -  | 12269349  | 0.00   | 0.05      | 0   | 12269349  | 0.00  | 0.04 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)  | 9,000  | 30000000000  | -   | -         | 5.5   | 997536620   | -                                 | 17400000  | -  | 17400000  | 0.00   | 1.74      | 0   | 17400000  | 0.00  | 0.06 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.02 | 23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa   | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)   | 9  | 30000000000  | -   | -         | 10  | 349960900   | -                                 | 5800000   | -  | 5800000   | 0.00   | 1.66      | 0   | 5800000   | 0.00  | 0.02 |                            |
|                               | 1    | 03 | 02 | 1.02 | 27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi   | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)   | 4  | 1200000000   | -   | -         | 1   | 346437200   | -                                 | 5800000   | -  | 5800000   | 0.00   | 1.67      | 0   | 5800000   | 0.00  | 0.48 |                            |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |   |  |              |   |           |   |             |                                   |           |  |           | 0.00   | 0.44      |   |           | 0.00  | 0.06 |                            |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |   |  |              |   |           |   |             |                                   |           |  |           | SR   | SR        |   |           | SR  | SR   |                            |
| 3                             | 1    | 3  | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>   | 100  | 5565000000   | -   | -         | 25  | 249998500   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0   | 0.00 | DPRKP                      |
|                               | 1    | 3  | 03 | 1.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota  | jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen) | -  | 0            | -   | -         | 1.49  | 249998500   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0   | 0    |                            |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |               |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|--|--|--|------------|---|-----------|---|------------|-----------------------------------|----------|--|--|-----------|---|------|---|-----------|----------------------------|---------------|-----|
|                               |      |    |    |      |    |  |  | K  | Rp. (000)  | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)  | TW I                              |          |  | K  | Rp. (000) | K   | Rp.  | K   | Rp. (000) |                            | K             | Rp. |
|                               |      |    |    |      |    |  |  | 5  |            | 6   |           | 7   |            | 8                                 |          |  | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100   |      | 14 = 6 + 12   |           |                            | 15 = 14/5*100 |     |
| 1                             | 1    | 03 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                  | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)   | 4  | 4300000000 | 0   | -         | 2   | 249998500  | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       |               |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |            |                                   |          | 0.00   | 0.00   |           |   | 0.00 | 0.00  |           |                            |               |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |            |                                   |          | SR   | SR   |           |   | SR   | SR  |           |                            |               |     |
| 4                             | 1    | 3  | 04 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                  | <b>Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan</b> | 100  | 900000000  | -   | -         | 100   | 423999919  | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       | DPRKP         |     |
|                               |      |    |    |      |    |  | <b>Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>                    | 0  | 0          | -   | -         | -   | 49991700   | -                                 | 0        | -  | 0  | #DIV/0!   | 0.00  | 0    | 0   | 0         | #DIV/0!                    | DPRKP         |     |
| 1                             | 1    | 3  | 04 | 1.01 |    | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                 | jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun                      | 1  | 800000000  | -   | -         | 1.00  | 423999919  | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       |               |     |
|                               |      |    |    |      |    |  | Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Penyelenggara)               | 1  | 0          | -   | -         | 1.00  | 49991700   | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       |               |     |
|                               | 1    | 03 | 04 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan        | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen) | 1  | 800000000  | 0   | -         | 1   | 423999919  | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       |               |     |
|                               | 1    | 03 | 04 | 1.01 | 08 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan          | 1  | 100000000  | 0   | -         | 1   | 49991700   | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       |               |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |            |                                   |          | 0.00   | 0.00   |           |   | 0.00 | 0.00  |           |                            |               |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |            |                                   |          | SR   | SR   |           |   | SR   | SR  |           |                            |               |     |
| 5                             | 1    | 3  | 5  |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                            | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan</b>                       | 50   | 8820000000 | -   | -         | 2   | 474978219  | -                                 | 73857350 | -  | 73857350   | 0.00      | 15.55   | 0    | 73857350  | 0         | 0.84                       | DPRKP         |     |
|                               |      |    |    |      |    |  | <b>Persentase rumah tangga yang besanitasi</b>   | 6  | 0          | -   | -         | 6   | 2854343719 | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0         | #DIV/0!                    |               |     |
| 1                             | 1    | 3  | 5  | 1.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                         | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (dokumen)                         | 1  | 800000000  | -   | -         | 2.00  | 474978219  | -                                 | 73857350 | -  | 73857350   | 0.00      | 15.55   | 0    | 73857350  | 0         | 9.23                       |               |     |
|                               |      |    |    |      |    |  | Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)  | 560  | 0          | -   | -         | 140   | 2379365500 | -                                 | 0        | -  | 0  | 0.00      | 0.00  | 0    | 0   | 0.00      | 0.00                       |               |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |       |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|--|--|--|------------|---|-----------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|----------|---|-----------|----------------------------|-------|-----|
|                               |      |    |    |      |    |  |  | K  | Rp. (000)  | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)          | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.      | K   | Rp. (000) |                            | K     | Rp. |
|                               |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |                    | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |          |   |           |                            |       |     |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3  | 4  | 5  |            | 6   |           | 7   |                    | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |          | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |       |     |
|                               | 1    | 03 | 05 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah   | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)  | 1  | 800000000  | -   | -         | 1   | 399999019          | -                                 | 18917700  | -  | 18917700  | 0.00   | 4.73      | 0   | 18917700 | 0.00  | 2.36      |                            |       |     |
|                               | 1    | 03 | 05 | 1.01 | 02 | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk  | Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (KK)  | 560  | 6720000000 | -   | -         | 140   | 2379365500         | -                                 | 54939650  | -  | 54939650  | 0.00   | 2.31      | 0   | 54939650 | 0.00  | 0.82      |                            |       |     |
|                               | 1    | 03 | 05 | 1.01 | 02 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat) | 8  | 300000000  | -   | -         | 2   | 74979200           | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |       |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |                    |                                   |           |  | 0.00      | 7.77   |           |   | 0.00     | 4.62  |           |                            |       |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |                    |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR       | SR  |           |                            |       |     |
| 6                             | 1    | 3  | 06 |      |    | <b>PRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PEMGELOLAAN PERSAMPAHAN DRAINASE</b>   | <b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan</b>   | 100  | 1600000000 |   |           | -   | 99981631           |                                   | 0         | -  | 0         | #DIV/0!  | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0         | 0.00                       | DPRKP |     |
| 1                             | 1    | 3  | 06 | 1.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kawasan Strategis Provinsi | jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun (Dokumen)   | 2  | 1600000000 |   |           | 1.00  | 99981631           | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0         | 0.00                       |       |     |
|                               | 1    | 03 | 06 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)   | 2  | 1600000000 | -   | -         | 1   | 99981631           | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |       |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |                    |                                   |           |  | 0.00      | 0.00   |           |   | 0.00     | 0.00  |           |                            |       |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |  |  |            |   |           |   |                    |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR       | SR  |           |                            |       |     |
| 7                             | 1    | 03 | 8  |      |    | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara</b>  | 100  | 2646000000 |   |           | <b>24.00</b>                                      | <b>18725350348</b> | -                                 | 12158876  | -  | 12158876  | 0.00   | 0.06      | 0   | 12158876 | 0   | 0.05      | DPRKP                      |       |     |
|                               |      |    |    |      |    |  | <b>Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan</b>  | 100  | 0          |   |           | <b>0.00</b>                                       |                    | -                                 | 0         | -  | 0         | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0   | 0        | 0   | #DIV/0!   |                            |       |     |
| 1                             | 1    | 03 | 8  | 1.01 |    | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  | Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan (Unit)   | 17   | 2646000000 |   |           | 7.00  | 1196800500         | -                                 | 7878350   | -  | 7878350   | 0.00   | 0.66      | 0   | 7878350  | 0   | 0.03      |                            |       |     |
|                               |      |    |    |      |    |  | Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)  | 1  | 0          |   |           | 4.00  | 17528549848        |                                   | 4280526   | -  | 4280526   | 0.00   | 0.02      | 0   | 4280526  | 0   | 0.00      |                            |       |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|--|--|--|-------------|---|-----------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|----------|---|-----------|----------------------------|---|-----|
|                               |      |    |    |      |    |  |  | K  | Rp. (000)   | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)   | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.      | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. |
|                               |      |    |    |      |    |  |  |  |             |   |           |   |             | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |          |   |           |                            |   |     |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3  | 4  | 5  |             | 6   |           | 7   |             | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |          | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |   |     |
|                               | 1    | 03 | 8  | 1.01 | 1  | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan (Dokumen)   | 3  | 12500000000 | -   | -         | 3   | 17487671648 | -                                 | 4280526   | -  | 4280526   | 0.00   | 0.02      | 0   | 4280526  | 0.00  | 0.03      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 8  | 1.01 | 3  | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah  | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)  | 2  | 1000000000  | -   | -         | 1   | 973556400   | -                                 | 6238350   | -  | 6238350   | 0.00   | 0.64      | 0   | 6238350  | 0.00  | 0.62      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 8  | 1.01 | 4  | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi   | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (Unit)  | 12   | 400000000   | -   | -         | 3   | 93974100    | -                                 | 1640000   | -  | 1640000   | 0.00   | 1.75      | 0   | 1640000  | 0.00  | 0.41      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 8  | 1.01 | 5  | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi  | Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)   | 2  | 3400000000  | -   | -         | 1   | 93884200    | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 8  | 1.01 | 9  | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara   | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Unit)  | 8  | 120000000   | -   | -         | 2   | 35385800    | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 8  | 1.01 | 10 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara (Dokumen)  | 4  | 200000000   | -   | -         | 1   | 40878200    | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |  |  |             |   |           |   |             |                                   |           |  | 0.00      | 0.34   |           |   | 0.00     | 0.01  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |  |  |             |   |           |   |             |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR       | SR  |           |                            |   |     |
| 8                             | 1    | 03 | 09 |      |    | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>   | <b>Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)</b>  | 100  | 21990000000 |   |           | 7   | 1556619288  | -                                 | 20111669  | -  | 20111669  | 0.00   | 1.29      | 0   | 20111669 | 0   | 0.09      | DPRKP                      |   |     |
| 1                             | 1    | 03 | 09 | 1.01 |    | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas   | Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)   | 42   | 21990000000 |   |           | 1.49  | 1556619288  | -                                 | 20111669  | -  | 20111669  | 0.00   | 1.29      | 0   | 20111669 | 0   | 0.09      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 09 | 1.01 | 1  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun                              | 3  | 1200000000  | -   | -         | 6   | 105470305   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 09 | 1.01 | 2  | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3  | 800000000   | -   | -         | 6   | 31428572    | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |              | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |              | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------|---|------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|--|-----------|---|-------------|---|--------------|----------------------------|---|-----|
|                               |      |    |    |      |    |   |   | K  | Rp. (000)    | K   | Rp. (000)  | K   | Rp. (000)    | TW I                              |             | K  | Rp. (000)   | K  | Rp. (000) | K   | Rp.         | K   | Rp. (000)    |                            | K | Rp. |
|                               |      |    |    |      |    |   |   |  |              |   |            |   |              | K                                 | Rp. (000)   |  |             |  |           |   |             |   |              |                            |   |     |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3   | 4   | 5  |              | 6   |            | 7   |              | 8                                 |             | 12 = 8+9+10+11   |             | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |             | 15 = 14/5*100   |              | 16                         |   |     |
|                               | 1    | 03 | 09 | 1.01 | 3  | Penataan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya     | 27   | 18000000000  | -   | -          | 6   | 986810111    | -                                 | 2050000     | -  | 2050000     | 0.00   | 0.21      | 0   | 2050000     | 0.00  | 0.01         |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 09 | 1.01 | 4  | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 28   | 750000000    | -   | -          | 1   | 199997900    | -                                 | 0           | -  | 0           | 0.00   | 0.00      | 0   | 0           | 0.00  | 0.00         |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 09 | 1.01 | 6  | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota  | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota   | 160  | 1000000000   | -   | -          | 1   | 179994700    | -                                 | 16843000    | -  | 16843000    | 0.00   | 9.36      | 0   | 16843000    | 0.00  | 1.68         |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 09 | 1.01 | 7  | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan   | 4  | 240000000    | -   | -          | 1   | 52917700     | -                                 | 1218669     | -  | 1218669     | 0.00   | 2.30      | 0   | 1218669     | 0.00  | 0.51         |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |   |   |  |              |   |            |   |              |                                   |             |  | 0.00        | 1.29   |           |   | 0.00        | 0.09  |              |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |   |   |  |              |   |            |   |              |                                   |             |  | SR          | SR   |           |   | SR          | SR  |              |                            |   |     |
| 9                             | 1    | 3  | 10 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  | <b>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)</b>  |  | 0            | -   | <b>92%</b> | <b>166254819099</b>                               | -            | <b>16299792363</b>                | -           | <b>16299792363</b>   | 0.00        | 9.80   | 0         | 16299792363   | 0           | #DIV/0!   | <b>DPRKP</b> |                            |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 3  | 1.01 |    | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi   | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan (KM)  | 7.04   | 324880000000 | -   | -          | 5   | 42923313444  | -                                 | 1705350176  | -  | 1705350176  | 0.00   | 3.97      | 0   | 1705350176  | 0   | 0.52         |                            |   |     |
|                               |      |    |    |      |    |   | Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan (KM)   | 4  | 264289490000 | -   | -          | 5   | 122741122655 | -                                 | 14594442187 | -  | 14594442187 | 0.00   | 11.89     | 0   | 14594442187 | 0   | 5.52         |                            |   |     |
|                               |      |    |    |      |    |   | Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan (M)   | 42   | 167052433    | -   | -          | 5   | 590383000    | -                                 | 0           | -  | 0           | 0.00   | 0.00      | 0   | 0           | 0   | 0.00         |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)                                   | 8  | 6240000000   | -   | -          | 3   | 200289092    | -                                 | 0           | -  | 0           | 0.00   | 0.00      | 0   | 0           | 0.00  | 0.00         |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 03 | 1.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)  | 4  | 2120000000   | -   | -          | 2   | 322930600    | -                                 | 0           | -  | 0           | 0.00   | 0.00      | 0   | 0           | 0.00  | 0.00         |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 03 | 1.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar  | Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)   | 60   | 309000000000 | -   | -          | 15  | 42723024352  | -                                 | 1705350176  | -  | 1705350176  | 0.00   | 3.99      | 0   | 1705350176  | 0.00  | 0.55         |                            |   |     |

| No                            | Kode |    |      |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|-------------------------------|------|----|------|------|----|--|--|--|--------------|---|-----------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|--|-----------|---|-------------|---|-----------|----------------------------|---|-----|
|                               |      |    |      |      |    |  |  | K  | Rp. (000)    | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)   | TW I                              |             | K  | Rp. (000)   | K  | Rp. (000) | K   | Rp.         | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. |
|                               |      |    |      |      |    |  |  |  |              |   |           |   |             | K                                 | Rp. (000)   |  |             |  |           |   |             |   |           |                            |   |     |
| 1                             | 2    |    |      |      |    | 3  | 4  | 5  |              | 6   |           | 7   |             | 8                                 |             | 12 = 8+9+10+11   |             | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |             | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |   |     |
| 1                             | 03   | 03 | 1.01 | 10   |    | Pemeliharaan Berkala Jalan   | Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)   | 30   | 8334000000   | -   | -         | 9   | 89246073313 | -                                 | 14044984629 | -  | 14044984629 | 0.00   | 15.74     | 0   | 14044984629 | 0.00  | 16.85     |                            |   |     |
| 1                             | 03   | 03 | 1.01 | 11   |    | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)  | 3,310  | 124949490000 | -   | -         | 825.99  | 30311743585 | -                                 | 326305080   | -  | 326305080   | 0.00   | 1.08      | 0   | 326305080   | 0.00  | 0.26      |                            |   |     |
| 1                             | 03   | 03 | 1.01 | 19   |    | Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (M)  | 13,599   | 12519433000  | -   | -         | 3437.9  | 3183305757  | -                                 | 223152478   | -  | 223152478   | 0.00   | 7.01      | 0   | 223152478   | 0.00  | 1.78      |                            |   |     |
| 1                             | 03   | 03 | 1.01 | 22   |    | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan (Dokumen),   | 4  | 600000000    | -   | -         | 1   | 267452400   | -                                 | 0           | -  | 0           | 0.00   | 0.00      | 0   | 0           | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |      |      |    |  |  |  |              |   |           |   |             |                                   |             |  | 0.00        | 5.29   |           |   | 0.00        | 2.02  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |      |      |    |  |  |  |              |   |           |   |             |                                   |             |  | SR          | SR   |           |   | SR          | SR  |           |                            |   |     |
| 10                            | 1    | 3  | 11   |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  | <b>Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi</b>  | 70.58  | 13053970640  | -   | -         | 27%   | 800998300   | -                                 | 63548150    | -  | 63548150    | 0.00   | 7.93      | 0   | 63548150    | 0   | 0.49      | <b>DPRKP</b>               |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 11   | 1.01 |    | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | 82.80  | 8733523800   | -   | -         | 60  | 553799100   | -                                 | 30463950    | -  | 30463950    | 0.00   | 5.50      | 0   | 30463950    | 0   | 0.35      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 11   | 1.01 | 04 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (orang)   | 780  | 4921456000   | -   | -         | 60  | 553799100   | -                                 | 30463950    | -  | 30463950    | 0.00   | 5.50      | 0   | 30463950    | 0.00  | 0.62      |                            |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 11   | 1.02 |    | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi  | Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                                 | 65   | 3526835840   | -   | -         | 50  | 174199400   | -                                 | 21944126    | -  | 21944126    | 0.00   | 12.60     | 0   | 21944126    | 0   | 0.62      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 11   | 1.02 | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI  | 120  | 1226755530   | -   | -         | 30  | 174199400   | -                                 | 21944126    | -  | 21944126    | 0.00   | 12.60     | 0   | 21944126    | 0.00  | 1.79      |                            |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 11   | 1.03 |    | Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi   | Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi   | 100  | 793611000    | -   | -         | 2   | 72999800    | -                                 | 11140074    | -  | 11140074    | 0.00   | 15.26     | 0   | 11140074    | 0   | 1.40      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 11   | 1.03 | 02 | Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 8  | 793611000    | -   | -         | 2   | 72999800    | -                                 | 11140074    | -  | 11140074    | 0.00   | 15.26     | 0   | 11140074    | 0.00  | 1.40      |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |      |      |    |  |  |  |              |   |           |   |             |                                   |             |  | 0.00        | 11.12  |           |   | 0.00        | 0.79  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |      |      |    |  |  |  |              |   |           |   |             |                                   |             |  | SR          | SR   |           |   | SR          | SR  |           |                            |   |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|--|--|--|-------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|------|---|-----------|----------------------------|---|-----|
|                               |      |    |    |      |    |  |  | K  | Rp. (000)   | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.  | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. |
|                               |      |    |    |      |    |  |  |  |             |   |           |   |           | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |      |   |           |                            |   |     |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3  | 4  | 5  |             | 6   |           | 7   |           | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |      | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |   |     |
| 11                            | 1    | 3  | 12 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>  | <b>Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang</b>   | 88   | 15650000000 | -   | 85%       | 1803624000  | -         | 119462692                         | -         | 119462692  | 0.00      | 6.62   | 0         | 119462692   | 0    | 0.76  | DPRKP     |                            |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 12 | 1.01 |    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi   | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan  | 4.00   | 2500000000  | -   | 1         | 1054834800  | -         | 65658726                          | -         | 65658726   | 0.00      | 6.22   | 0         | 65658726  | 0    | 2.63  |           |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 12 | 1.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi   | 1  | 1500000000  | -   | 1         | 1054834800  | -         | 65658726                          | -         | 65658726   | 0.00      | 6.22   | 0         | 65658726  | 0.00 | 4.38  |           |                            |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 12 | 1.02 |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang  | 4  | 2100000000  | -   | 50        | 233999700   | -         | 6970000                           | -         | 6970000  | 0.00      | 2.98   | 0         | 6970000   | 0    | 0.33  |           |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 12 | 1.02 | 03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota  | 4  | 600000000   | -   | 1         | 233999700   | -         | 6970000                           | -         | 6970000  | 0.00      | 2.98   | 0         | 6970000   | 0.00 | 1.16  |           |                            |   |     |
| 1                             | 1    | 3  | 12 | 1.04 |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  | 100  | 2350000000  | -   | 1         | 514789500   | -         | 46833966                          | -         | 46833966   | 0.00      | 9.10   | 0         | 46833966  | 0    | 1.99  |           |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 12 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  | 4  | 3000000000  | -   | 1         | 257899900   | -         | 25098400                          | -         | 25098400   | 0.00      | 9.73   | 0         | 25098400  | 0.00 | 0.84  |           |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 12 | 1.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | 4  | 3000000000  | -   | 1         | 256889600   | -         | 21735566                          | -         | 21735566   | 0.00      | 8.46   | 0         | 21735566  | 0.00 | 0.72  |           |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |  |  |  |             |   |           |   |           |                                   |           |  | 0.00      | 6.10   |           |   | 0.00 | 1.65  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |  |  |  |             |   |           |   |           |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR   | SR  |           |                            |   |     |
| 12                            | 2    | 10 | 3  |      |    | <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>  | <b>PRESENTASE Program PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>   | 70.58  | 13053970640 | -   | 27%       | 69991300  | -         | 1250000                           | -         | 1250000  | 0.00      | 1.79   | 0         | 1250000   | 0    | 0.01  | DPRKP     |                            |   |     |
| 1                             | 2    | 10 | 3  | 1.01 |    | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi  | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi   | 82.80  | 8733523800  | -   | 1         | 69991300  | -         | 1250000                           | -         | 1250000  | 0.00      | 1.79   | 0         | 1250000   | 0    | 0.01  |           |                            |   |     |
|                               | 2    | 10 | 03 | 1.01 | 01 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 780  | 4921456000  | -   | 1         | 69991300  | -         | 1250000                           | -         | 1250000  | 0.00      | 1.79   | 0         | 1250000   | 0.00 | 0.03  |           |                            |   |     |

| No | Kode |    |    |      | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)  |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |                               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |   |     |
|----|------|----|----|------|--|---|---|--------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------|----------|--|-------------------------------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------------|---|-----|---|-----|
|    |      |    |    |      |  |   | K   | Rp. (000)    | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | TW I                              |          | K  | Rp. (000)                     | K  | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. | K | Rp. |
|    |      |    |    |      |  |   | Rata-rata capaian kinerja (%)   |              |   |           |   |           |                                   |          |  |                               |  |           |   |           |   |           |                            |   |     |   |     |
| 1  | 2    | 10 | 4  | 1.01 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  | 70.58   | 13053970640  | -   | 27%       | 54271500  | 0         | -                                 | 0        | 0.00   | 0.00                          | 0  | 0         | 0.00  | 0.01      | DPRKP   |           |                            |   |     |   |     |
| 1  | 2    | 10 | 4  | 1.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi              | 82.80   | 8733523800   | -   | 1         | 54271500  | 0         | -                                 | 0        | 0.00   | 0.00                          | 0  | 0         | 0.00  | 0.00      |   |           |                            |   |     |   |     |
|    | 2    | 10 | 04 | 1.01 | 01   | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | 780          | 4921456000  | -         | 1   | 54271500  | 0                                 | -        | 0  | 0.00                          | 0.00   | 0         | 0   | 0.00      | 0.00  |           |                            |   |     |   |     |
|    |      |    |    |      |  |   |   |              |   |           |   |           |                                   |          |  | Rata-rata capaian kinerja (%) |  | 0,00      | 0,00  |           |   | 0,00      | 0,00                       |   |     |   |     |
|    |      |    |    |      |  |   |   |              |   |           |   |           |                                   |          |  | Predikat kinerja              |  | SR        | SR  |           |   | SR        | SR                         |   |     |   |     |
| 14 | 2    | 10 | 5  | 1.01 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                 | PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   | 70.58   | 13053970640  | -   | 27%       | 151994200   | 10904130  | -                                 | 10904130 | 0.00   | 7.17                          | 0  | 10904130  | 0   | 0.08      | DPRKP   |           |                            |   |     |   |     |
| 1  | 2    | 10 | 5  | 1.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi     | 82.80   | 8733523800   | -   | 2         | 151994200   | 10904130  | -                                 | 10904130 | 0.00   | 7.17                          | 0  | 10904130  | 0   | 0.12      |   |           |                            |   |     |   |     |
|    | 2    | 10 | 05 | 1.01 | 01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 780          | 4921456000  | -         | 1   | 99997200  | -                                 | 10904130 | 0.00   | 10.90                         | 0  | 10904130  | 0.00  | 0.22      |   |           |                            |   |     |   |     |
|    | 2    | 10 | 05 | 1.01 | 02   | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan  | 780          | 4921456000  | -         | 1   | 51997000  | 0                                 | -        | 0  | 0.00                          | 0.00   | 0         | 0   | 0.00      | 0.00  |           |                            |   |     |   |     |
|    |      |    |    |      |  |   |   |              |   |           |   |           |                                   |          |  | Rata-rata capaian kinerja (%) |  | 0,00      | 7,17  |           |   | 0,00      | 0,12                       |   |     |   |     |
|    |      |    |    |      |  |   |   |              |   |           |   |           |                                   |          |  | Predikat kinerja              |  | SR        | SR  |           |   | SR        | SR                         |   |     |   |     |
| 15 | 1    | 4  | 2  | 1.01 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   | Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi   | 100   | 118950000000 | -   | 33        | 718298000   | 0         | -                                 | 0        | 0.00   | 0.00                          | 0  | 0         | 0.00  | 0.00      | DPRKP   |           |                            |   |     |   |     |
| 1  | 1    | 4  | 2  | 1.01 | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi       | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)          | 15  | 2500000000   | -   | 5.00      | 718298000   | 0         | -                                 | 0        | 0.00   | 0.00                          | 0  | 0         | 0.00  | 0.00      |   |           |                            |   |     |   |     |

| No                            | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan   | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |      |       |
|-------------------------------|------|----|----|------|----|---|---|--|-------------|---|-----------|---|------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|------|---|-----------|----------------------------|------|-------|
|                               |      |    |    |      |    |   |   | K  | Rp. (000)   | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)  | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.  | K   | Rp. (000) |                            | K    | Rp.   |
|                               |      |    |    |      |    |   |   |  |             |   |           |   |            | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |      |   |           |                            |      |       |
| 1                             | 2    |    |    |      |    | 3   | 4   | 5  |             | 6   |           | 7   |            | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |      | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |      |       |
|                               | 1    | 04 | 02 | 1.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)                            | 4  | 300000000   | -   | -         | 1   | 68999800   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
|                               | 1    | 04 | 02 | 1.01 | 02 | Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan   | Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)  | 1  | 300000000   | -   | -         | 1   | 252199500  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
|                               | 1    | 04 | 02 | 1.01 | 04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)  | 4  | 800000000   | -   | -         | 1   | 174499500  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
|                               | 1    | 04 | 02 | 1.01 | 05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi                         | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)               | 2  | 600000000   | -   | -         | 1   | 82999800   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
|                               | 1    | 04 | 02 | 1.01 | 06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus   | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)  | 1  | 500000000   | -   | -         | 1   | 139599400  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |    |   |   |  |             |   |           |   |            |                                   |           |  | 0.00      | 0.00   |           |   | 0.00 | 0.00  |           |                            |      |       |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |    |   |   |  |             |   |           |   |            |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR   | SR  |           |                            |      |       |
| 16                            | 1    | 04 | 3  |      |    | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | <b>Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan</b>   | 100  | 13900000000 | -   | -         | 23  | 9106197700 | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0   | 0         | 0.00                       | 0.00 | DPRKP |
| 1                             | 1    | 04 | 3  | 1.01 |    | <b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>                  | Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen, Laporan)   | 5  | 400000000   | -   | -         | 2   | 550000000  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0   | 0         | 0.00                       | 0.00 |       |
|                               | 1    | 04 | 3  | 1.01 | 8  | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP   | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)   | 1  | 500000000   | -   | -         | 1   | 456000000  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
|                               | 1    | 04 | 3  | 1.01 | 9  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Laporan)                                  | 4  | 400000000   | -   | -         | 1   | 94000000   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |
| 1                             | 1    | 04 | 3  | 1.02 |    | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas )Ha</b>       | Nilai Kekumuhan (Dokumen, Unit, Ha)   | 1, 100, 2  | 400000000   | -   | -         | 1   | 8556197700 | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0   | 0         | 0.00                       | 0.00 |       |
|                               | 1    | 04 | 3  | 1.02 | 3  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit) | 400  | 4000000000  | -   | -         | 1   | 6972400000 | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0    | 0.00  | 0.00      |                            |      |       |

| No                            | Kode |    |    |      |      | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan  | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|-------------------------------|------|----|----|------|------|---|--|--|-------------|---|-----------|---|------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------------|---|-----|
|                               |      |    |    |      |      |   |  | K  | Rp. (000)   | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000)  | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.       | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. |
|                               |      |    |    |      |      |   |  |  |             |   |           |   |            | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |           |   |           |                            |   |     |
| 1                             | 2    |    |    |      |      | 3   | 4  | 5  |             | 6   |           | 7   |            | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |           | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |   |     |
|                               | 1    | 04 | 3  | 1.01 | 6    | Pembelian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kunuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dokumen) | 4  | 400000000   | -   | -         | 1   | 100000000  | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 04 | 3  | 1.01 | 7    | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha  | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar (Ha)  | 10   | 8000000000  | -   | -         | 1   | 1483797700 | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |      |   |  |  |             |   |           |   |            |                                   |           |  | 0.00      | 0.00   |           |   | 0.00      | 0.00  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |      |   |  |  |             |   |           |   |            |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR        | SR  |           |                            |   |     |
| 17                            | 1    | 04 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | <b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>  | 100  | 59700000000 | -   | -         | 25  | 3885909734 | -                                 | 28639850  | -  | 28639850  | 0.00   | 0.74      | 0   | 28639850  | 0   | 0.05      | DPRKP                      |   |     |
|                               | 1    | 1  | 04 | 05   | 1.01 | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman  | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Dokumen)  | 8  | 900000000   | -   | -         | 7   | 3833110134 | -                                 | 28639850  | -  | 28639850  | 0.00   | 0.75      | 0   | 28639850  | 0   | 3.18      |                            |   |     |
|                               |      |    |    |      |      |   | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Laporan)  | 7  | 0           | -   | -         | 1   | 52799600   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0   | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 04 | 05 | 1.01 | 02   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk mEnunjang Fungsi Permukiman   | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)  | 1  | 500000000   | -   | -         | 7   | 3833110134 | -                                 | 28639850  | -  | 28639850  | 0.00   | 0.75      | 0   | 28639850  | 0.00  | 5.73      |                            |   |     |
|                               | 1    | 04 | 05 | 1.02 | 03   | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)   | 4  | 400000000   | -   | -         | 1   | 52799600   | -                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0         | 0.00  | 0.00      |                            |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |    |    |      |      |   |  |  |             |   |           |   |            |                                   |           |  | 0.00      | 0.37   |           |   | 0.00      | 1.59  |           |                            |   |     |
| Predikat kinerja              |      |    |    |      |      |   |  |  |             |   |           |   |            |                                   |           |  | SR        | SR   |           |   | SR        | SR  |           |                            |   |     |
| 18                            | 1    | 03 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPTD)</b>  | <b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>  |  |             | -   | -         | 100   | 1556679380 | 25.00                             | 105706231 |  | 211412462 |  |           |   | 211412462 |   |           | DPRKP                      |   |     |
|                               | 1    | 1  | 03 | 01   | 1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)  | Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum   | 100  | 8603337300  | 0   | -         | 100   | 314994600  | 25.0                              | 10087400  | 25   | 10087400  | 25.00  | 3.20      | 25  | 10087400  | 0   | 0.12      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 4    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)   | 100  | 0           | 0   | -         | 100   | 24994900   | 25                                | 240000    | 25   | 240000    | 25.00  | 0.96      | 25  | 240000    | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |
|                               | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 5    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)  | 100  | 0           | 0   | -         | 100   | 49999700   | 25                                | 390000    | 25   | 390000    | 25.00  | 0.78      | 25  | 390000    | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |

| No  | Kode |    |    |      |    | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                           | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |           | Unit SKPD Penanggung Jawab |   |     |
|---|------|----|----|------|----|---|---|--|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|----------|---|-----------|----------------------------|---|-----|
|   |      |    |    |      |    |   |   | K  | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. (000) | K   | Rp.      | K   | Rp. (000) |                            | K | Rp. |
|   |      |    |    |      |    |   |   |  |           |   |           |   |           | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |           |   |          |   |           |                            |   |     |
| 1   | 2    |    |    |      |    | 3   | 4   | 5  |           | 6   |           | 7   |           | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |           | 14 = 6 + 12   |          | 15 = 14/5*100   |           | 16                         |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 8  | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%)  | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 100000000 | 25                                | 4295000   | 25   | 4295000   | 25.00  | 4.30      | 25  | 4295000  | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)               | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 140000000 | 25                                | 5162400   | 25   | 5162400   | 25.00  | 3.69      | 25  | 5162400  | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |
| 2   | 1    | 03 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 100  |           | 0   | -         | 100   | 470125700 | 0.0                               | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0.00      |                            |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.07 | 5  | Pengadaan Meubel  | Jumlah Jenis Meubel yang disediakan (Jenis)   | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 169855100 | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0.00      | 0.00                       |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)                  | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 300270600 | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0.00      | 0.00                       |   |     |
| 3   | 1    | 03 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 100  |           | 0   | -         | 100   | 529550780 | 16.7                              | 69729831  | 17   | 69729831  | 16.67  | 13.17     | 17  | 69729831 | 0   | 0.00      |                            |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)                                | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 2610000   | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0.00      | 0.00                       |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                          | tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)                       | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 149940780 | 25                                | 23329831  | 25   | 23329831  | 25.00  | 15.56     | 25  | 23329831 | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor   | Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)  | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 377000000 | 25                                | 46400000  | 25   | 46400000  | 25.00  | 12.31     | 25  | 46400000 | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |
| 4   | 1    | 03 | 01 | 1.09 |    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                      | Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 100  |           | 0   | -         | 100   | 242008300 | 8.3                               | 25889000  | 8  | 25889000  | 8.33   | 10.70     | 8   | 25889000 | 0   | 0.00      |                            |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan   | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 162012000 | 25                                | 25889000  | 25   | 25889000  | 25.00  | 15.98     | 25  | 25889000 | 25.00   | 0.00      |                            |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya  | Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)                  | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 29996300  | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0.00      | 0.00                       |   |     |
|   | 1    | 03 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau               | Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)       | 100  | 0         | 0   | -         | 100   | 50000000  | 0                                 | 0         | -  | 0         | 0.00   | 0.00      | 0   | 0        | 0   | 0.00      | 0.00                       |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)   |      |    |    |      |    |   |   |  |           |   |           |   |           |                                   |           |  |           | 12.50  | 6.77      |   |          | 0.00  | 0.03      |                            |   |     |
| Predikat kinerja  |      |    |    |      |    |   |   |  |           |   |           |   |           |                                   |           |  |           | SR   | SR        |   |          | SR  | SR        |                            |   |     |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program  |      |    |    |      |    |   |   |  |           |   |           |   |           |                                   |           |  |           | 292689619572   |           | 23574827648   |          |   |           |                            |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18) |      |    |    |      |    |   |   |  |           |   |           |   |           |                                   |           |  |           | 1.04   | 3.11      |   |          | 0.52  | 0.84      |                            |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)                             |      |    |    |      |    |   |   |  |           |   |           |   |           |                                   |           |  |           | SR   | SR        |   |          | SR  | SR        |                            |   |     |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Kesesuaian petunjuk pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan

Faktor penghambat : 1. Ketidaksihan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam KAK pelaksanaan program dan kegiatan 2. adanya rasionalisasi anggaran pada program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :

Disusun  
Pangkalpinang, April 2023  
Kepala Dinas,  
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali., S.T  
Pembina Utama Muda

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |     | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|----|------|---|---|--|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----|---|-----------|---|-----|----------------------------|
|    |      |   |   | K  | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | K   | Rp. (000) | TW I                              |           | K  | Rp. (000) | K  | Rp. | K   | Rp. (000) | K   | Rp. |                            |
|    |      |   |   |  |           |   |           |   |           | K                                 | Rp. (000) |  |           |  |     |   |           |   |     |                            |
| 1  | 2    | 3   | 4   | 5  |           | 6   |           | 7   |           | 8                                 |           | 12 = 8+9+10+11   |           | 13 = 12/7*100  |     | 14 = 6 + 12   |           | 15 = 14/5*100   |     | 16                         |

NIP. 19641014 198903 1 012