

EVALUASI RENJA TRIWULAN III 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja	2
1.4. Program dan Kegiatan	9
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021	10
2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra.....	10
2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja	15
BAB III KENDALA DAN SOLUSI.....	16
BAB IV PENUTUP.....	17

LAMPIRAN

LAMPPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2021 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target OutCome, Output
I	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSI	Nilai Sakip PD Survei Kepuasan Internal	74 100
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	17 Dokumen
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan	9 Dokumen
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok Evaluasi kinerja	7 Dokumen
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu	14 Laporan

2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	170 Orang
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	14 Laporan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang
3.1		Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu absensi (unit)	
3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang
3.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	50 Orang
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	6 Kegiatan
4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	10 jenis
4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	
4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	
4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	673 unit
4.5		Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	68571 lembar
4.6		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5000 eksemplar
4.7		Penyediaan bahan/Material	Jumlah Jenis bahan ATK yang di beli	
4.8		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat	1500 pax
4.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	

5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	15 Jenis
5.1		Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur	10 unit
5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 unit
5.3		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah	2 unit
5.4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah	0 unit
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Jenis
6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4800 lembar
6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan
6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	6 orang
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	9 Jenis
7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	10 unit
7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 jenis
7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit
7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdipelihara	1 paket
II		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yangterlindungi dari daya rusak air	5%
			Rasio Irigasi	0,5%

1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	5%
1.1		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4 Dokumen
1.2		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	5 Dokumen
1.3		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
1.4		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	bangunan penampung air yang terbangun	350 M'
1.5		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	1370 M'eter
1.6		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi	3 Ha
1.7		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	panjang pengaman pantai yang dibangun	175 m
1.8		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai/Kali yang dilakukan pemeliharaan	140 km
1.9		Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	lembaga yang dibina dan diberdayakan	1 Lembaga

2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Irigasi	0,50%
2.1		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4 Dokumen
2.2		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi yang ditingkatkan	336 Ha
2.3		Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	300 Ha
2.4		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	400 Ha
2.5		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	200 Ha
2.6		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 Lembaga
III		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen
1.2		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Panjang Pipa Distribusi Air Minum (Meter)	1500 Meter
IV		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Regional		
1.1		Pemicuan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk		
V		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
1		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun dan Tertata	2 bangunan

1.1		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
VI		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN		
1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
1.1		Penataan Bangunan dan Lingkungan		
VII		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50%
1		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50%
1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang terencana	251 Km
1.2		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	kondisi jalan yang disurvei	850,99 km
			kondisi jembatan yang disurvei	3.508 km
1.3		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan PHNJD yang terbangun	10 Km
1.4		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan	9,5 km
			Panjang jalan yang menuju standar (PT.SMI)	18,5 km
1.5		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	1,47 km
			Panjang jalan yang direhabilitasi (PT.SMI)	4 km
1.6		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara berkala	14,88 km
1.7		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	752.65 km
1.8		Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	28 m
1.9		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang terpelihara	3508,75 m

VIII		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	96,09%
1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 Penyelenggara
1.1		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi	1 laporan
			Jumlah Pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU)	2 Kegiatan
			Jumlah tenaga ahli yang dilatih dan disertifikasi	30 Orang
2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 Penyelenggara
2.1		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi	2 layanan
IX		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	83%
1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan	2 Perencanaan
1.1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	1 RTRW
1.2		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	1 RRTR
1.3		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	1 Sosialisasi
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	15 Pertemuan

			Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
2.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	21 Pelanggaran
2.2		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomendasi
X		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Dokumen laporan pendataan yang tersusun	1 Dokumen
1		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Laporan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	1 Laporan
1.1		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		
XI		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Permukiman yang terfasilitasi PSU	3
1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	5.800
1.1		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
XII		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pendataan awal Pengadaan Lahan	55,56%
1		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Luas Lokasi Pengadaan tanah	5 Ha
1.1		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Survey Pengumpulan data awal untuk Pengadaan Lahan kewenangan Provinsi	1 dokumen
XIII		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum	14,29%

1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provins	2 Sengketa
1.1		Inventarisasi Sengketa, Konflik,dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Sengketa
1.2		Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenanganprovinsi	2 Sengketa
XIV		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Berkurang Penyelesaian ganti Kerugiandan Santunan Tanah	14,29%
1		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Luas tanah yang dibebaskan	1 Hektar
1.1		Koordinasi dan SinkronisasiPenyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi	Jumlah titik lokasi Penyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunanoleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 lokasi
1.2		Penyelesaian Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi	Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untukpembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	0,5 Hektar
XV		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAHKELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Terlaksananya Inventarisasi tanah	50%
1		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	50 Hektar
1.1		Inventarisasi Subjek dan ObjekRedistribusi Tanah	Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	0,5 Hektar

XVI		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penggunaan tanah yang terencana	100%
1		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Review Masterplan Komplek Perkantoran	1 Dokumen
1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penggunaan tanah	1 Dokumen
XVII		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.1		Jumlah komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik	4 jenis
1.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	206 unit
1.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	3000 lembar
1.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	400 eksamplar
1.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	500 pax
1.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0 kali
2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	297 lembar
2.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan
2.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan/satpam, kebersihan dan supir kantor yang dipekerjakan	10 orang
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bahan bakar	3880 liter
			jumlah pembayaran stnk	6 unit

			jumlah suku cadang kendaraan	23 unit
3.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	21 jenis/unit
3.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit

1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 17 Program, 28 Kegiatan dan 85 Sub Kegiatan.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN III TAHUN 2021

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.5	Pengadaan Barang Cetak dan Peggandaan	Pengadaan Barang Cetak dan Peggandaan
	4.6	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	4.7	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material
	4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.1	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel
	5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
	7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya
	1.2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
	1.3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
	1.4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
	1.5	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai
	1.6	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
	1.7	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
	1.8	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
	1.9	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
	2.3	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
	2.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	2.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
	2.6	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi
III		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

	1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
	1.2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
IV		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Regional
	1.1	Pemicuan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Pemicuan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
V		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
VI		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan
VII		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	1.3	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
	1.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	1.5	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan
	1.6	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan

	1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
	1.8	Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan
	1.9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
VIII		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
	1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
	2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
IX		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
	1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
	1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
	1.3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
	2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
	2.2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
X		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi

XI		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN ULITILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN ULITILITAS UMUM (PSU)
1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
XII		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
1		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumdi Wilayah Provinsi	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumdi Wilayah Provinsi
	1.1	Pemberitahuan, Pendataan AwalLokasi, Konsultasi PublikRencana Pembangunan danPenetapan Lokasi PengadaanTanah untuk KepentinganUmum	Pemberitahuan, Pendataan AwalLokasi, Konsultasi PublikRencana Pembangunan danPenetapan Lokasi PengadaanTanah untuk KepentinganUmum
XIII		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik,dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Inventarisasi Sengketa, Konflik,dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi
	2.2	Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Provinsi
XIV		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	1.1	Koordinasi dan SinkronisasiPenyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi dan SinkronisasiPenyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi
	1.2	Penyelesaian Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Santunan Tanahuntuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi
XV		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAHKELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAHKELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

1		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1.1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
XVI		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
1		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
XVII		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.1	Jumlah komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik
	1.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 17 program, 28 kegiatan, 85 sub kegiatan dalam rencana strategis dan 17 program, 28 kegiatan, 85 sub kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2021.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan III Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 86.724.361.494. (22,89%) dari pagu Rp. 385.695.232.776. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan III dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Fisik masih dalam proses pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
2. Ada beberapa subkegiatan dan paket pekerjaan yang ditunda pelaksanaannya karena masuk dalam rencana refocussing.

Saran dan tindak lanjut:

1. Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan spesifikasi sehingga outputnya dapat terealisasi
2. Direocussing pada APBD perubahan.

BAB IV
PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 86.724.361.494. (22,89%) dari pagu Rp. 385.695.232.776. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Restra SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/7x100%		14=6 x 12		15 = 14/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	03	01	1.06	04	Persediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	TingkatKetersediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	100	-	100	39.681.172					35,00	8.391.900,00			35,00	8.391.900	35,00	21,15	35,00	8.391.900	35,00	#VALUE!		
1	03	01	1.06	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	TingkatKetersediaan Bahan Logistik Kantor	100	47.867.500	100	17.889.000					35,00	3.461.500			35,00	3.461.500	35,00	19,27	35,00	3.461.500	35,00	7,23		
1	03	01	1.06	05	Pengadaan Barang Bekas dan Penggantian	TingkatKetersediaan Barang Bekas dan Penggantian	100	118.869.391,00	100	41.994.985					50,00	11.917.000			50,00	11.917.000	50,00	28,38	50,00	11.917.000	50,00	10,02		
1	03	01	1.06	06	Persediaan bahan-bahan dan Perlatan Perundang-undangan (Eksemplar)	jumlah bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar)	100	51.250.000,00	100	15.200.000					35,00	4.358.500			35,00	4.358.500	35,00	28,67	35,00	4.358.500	35,00	8,50		
1	03	01	1.06	06	Persediaan bahanMaterial	TingkatKetersediaan BahanMaterial	100		100	36.224.644									0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	#VALUE!		
1	03	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	TingkatKetersediaan Fasilitas Kunjungan	100	126.075.000	100	61.500.000					65,00	22.385.000			65,00	22.385.000	65,00	36,40	65,00	22.385.000	65,00	17,76		
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TingkatKetersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	878.835.000	100	251.295.000					55,00	22.857.400			55,00	22.857.400	55,00	9,19	55,00	22.857.400	55,00	2,60		
1	03	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang daerah yang meredai	20	6.495.422.305	10	3.212.951.991									0,00	576.161.520	-	17,93	0,00	576.161.520	0,00	8,87		
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tingkat ketersediaan Mebel	100	70.838.066	100	234.555.154									0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan Perlatan dan Mesin Lainnya	100	1.407.506.622	100	865.978.702					45,00	107.250.000			45,00	107.250.000	45,00	12,38	45,00	107.250.000	45,00	7,62		
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terlaksana	2	5.017.077.617	1	2.112.418.135					1,00	468.911.520			1,00	468.911.520	100,00	22,20	1,00	468.911.520	50,00	9,35		
1	03	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	200	4.893.910.015	100	1.852.734.772									0,00	681.111.091	-	36,76	0,00	681.111.091	0,00	16,68		
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkatketersediaan :biayan administrasi surat menyurat	100	275.905.015	100	104.434.772					50,00	18.690.000			50,00	18.690.000	50,00	17,90	50,00	18.690.000	50,00	6,77		
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkatketersediaan :Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	188.805.000	100	359.200.000	10,00	15,00			20,00	94.021.091			45,00	94.021.091	45,00	26,18	45,00	94.021.091	45,00	49,80		

No	Kode	Urusan/Widang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/1x100%		14=6 x 12				15 = 14/6x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100	3.619.200.000			100	1.389.100.000	0,00	0,00			65,00	568.400.000			65,00	568.400.000	65,00	40,82	65,00	568.400.000	65,00	15,71		
1	03	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.088.771.573			100	759.859.888					46,769.248				0,00	46.769.248	-	6,23	0,00	46.769.248	0,00	2,33		
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kandaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas	100	774.674.500			100	360.923.795			58,00	32.980.248			58,00	32.980.248	58,00	8,45	58,00	32.980.248	58,00	4,26				
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang diperlukan	100	256.249.861			100	102.915.882			45,00	11.950.000			45,00	11.950.000	45,00	11,66	45,00	11.950.000	45,00	4,66				
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rahibilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rahibilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	922.498.565			100	201.379.700					0,00	0			-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rahibilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rahibilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	55.348.647			100	55.640.700			35,00	1.830.000			35,00	1.830.000	35,00	3,29	35,00	1.830.000	35,00	3,31				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	33,11	16,67			29,99	9,98								
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR								
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengalihan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	6,25	104.699.972.700			5	32.919.871.155			10.125.296.280			0,00	10.125.296.280	0,00	31,14	0,00	10.125.296.280	0,00	9,68					
						Persentase Penyediaan Air Baku	6,12				6,11							0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00					
						Rasio Layanan Higasi (%)	38,81				22,97							0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00					
1	3	2	1.01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	3000	55.534.475.500			240	13.799.398.996			1.803.988.750			0,00	1.803.988.750	-	13,16	0,00	1.803.988.750	0,00	3,25					
						Volume Ketersediaan Air Baku (M3)	27000				24000																			
1	3	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi, Perbaikan, Rehabilitasi, dan Bangunan Penunjang Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi, Perbaikan, Rehabilitasi, dan Bangunan Penunjang Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	3	937.321.500			1,00	169.236.567			0,00	0			-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan) (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Restra SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/7x100%		14=6 x 12		15 = 14/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	2	1.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Danasasi, banjir Perikanan dan Pangan/Paria	5	1.588.196.500		1,00	173.680.399							0,00	0	-	0,00	0	0,00	0,00				
1	3	2	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	3,9	25.626.394.000		3,00	9.999.311.946							0,00	1.361.129.250	-	13,81	0,00	1.361.129.250	0,00	5,31			
1	3	2	1.01	18	Pembangunan Sewall dan Bangunan Penganan Parale Lainnya	170	1.874.274.000		70,00	380.034.237							0,00	106.513.500	-	27,31	0,00	106.513.500	0,00	5,68			
1	3	2	1.01	46	Normalisasi Restraasi Sungai	157	7.978.682.000		70,00	2.862.548.942							0,00	336.346.000	-	11,79	0,00	336.346.000	0,00	4,22			
1	3	2	1.01	61	Pembinaan Pemberdayaan Kewenangan Pengelolaan SDA Kewenangan Pivivisi	2	297.250.000		1,00	124.478.893							0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00			
1	3	2	1.02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah	2849	49.085.487.230		1886,00	18.889.687.169							0,00	8.321.307.530	-	44,24	0,00	8.321.307.530	0,00	16,95			
1	3	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	5	5.137.991.875		4	2.346.683.952							0,00	623.567.780	-	26,58	0,00	623.567.780	0,00	12,14			
1	3	2	1.02	8	Pengkatan Jaringan Irigasi Permukiman	866	20.261.874.050		366	8.040.282.086							0,00	3.368.127.000	-	41,89	0,00	3.368.127.000	0,00	16,62			
1	3	2	1.02	10	Pengkatan Jaringan Irigasi Rawa	1163	21.588.824.700		500	7.589.692.227							0,00	4.273.270.000	-	56,30	0,00	4.273.270.000	0,00	19,79			
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman	1006	937.311.250		320	341.420.178							0,00	17.400.000	-	5,10	0,00	17.400.000	0,00	1,86			
1	3	2	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1500	512.730.625		500	215.633.819							0,00	11.600.000	-	5,38	0,00	11.600.000	0,00	2,26			
1	3	2	1.02	27	Operasional Ura Pengalida Irigasi	2	646.764.750		1	276.974.257							0,00	27.342.750	-	9,87	0,00	27.342.750	0,00	4,23			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	18,23			0,00	6,59				
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.																
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/7x100%		14=6 x 12		15 = 14/5x100%																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselesaikan (100)	100,00	14.615.697.266			30,00	6.714.178.706							0,00	1.287.245.000	0,00	19,17	0,00	1.287.245.000	0,00	8,81																			
1	03	08	1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kumulatif penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang ditetapkan (unit)	1,00	14.615.697.266			1,00	6.714.178.706						0,00	1.287.245.000	-	19,17	0,00	1.287.245.000	0,00	8,81																			
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi yang dibebaskan Uang	Jumlah Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi yang dibebaskan Uang	3	14.615.697.266			1,00	6.714.178.706						0,00	1.287.245.000	-	19,17	0,00	1.287.245.000	0,00	8,81																		
																			0,00	38,34			0,00	8,81																			
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
																			Predikat Kinerja		SR	SR																					
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	3,80	389.446.133			3,80	389.446.133							0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00																			
1	03	09	1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintasi Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)	1,15	389.446.133			1,15	389.446.133							0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00																		
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya (Tib)	2	389.446.133			2	389.446.133							0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00																	
																			0,00	0,00			0,00	0,00																			
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
																			Predikat Kinerja		SR	SR																					
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)	92,00	627.812.982.644			91,00	299.983.785.154								0,00	65.374.085.652	0,00%	26,09	0,00	65.374.085.652	0,00	7,90																		
1	03	10	1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km)	38,00	627.812.982.644			18,00	299.983.785.154								0,00	65.374.085.652	-	26,09	0,00	65.374.085.652	0,00	7,90																	
					Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km)	761,00				753,00									0,00	0	-	-	0,00	0	0,00																		
					Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (Km)	7,00				1,54									0,00	0	-	-	0,00	0	0,00																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Restra SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12x100%		14=6 x 12		15 = 14x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	03	10	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5,00	1.100.506.625			3,00	1.266.488.486							0,00	180.422.000	-	14,36	0,00	180.422.000	0,00	16,39		
1	03	10	1.01	5	Pembangunan Jalan	20,00	193.725.000.000			10,00	99.705.940.646							0,00	26.039.396.247	-	43,81	0,00	26.039.396.247	0,00	13,44		
1	03	10	1.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar Km	38,00	416.690.087.524			18,00	103.788.914.343							0,00	18.716.495.000	-	18,03	0,00	18.716.495.000	0,00	4,49		
1	03	10	1.01	9	Rehabilitasi Jalan	18,00	98.400.000.000			8,00	31.937.101.231							0,00	5.270.670.000	-	16,50	0,00	5.270.670.000	0,00	5,36		
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Berkala Jalan	20,00	41.910.795.320			10	32.937.106.786							0,00	9.664.610.736	-	29,73	0,00	9.664.610.736	0,00	23,06		
1	03	10	1.01	16	Pemeliharaan Rutin Jalan	761,00	52.272.930.525			735	15.311.379.045			376,65	4.123.922.618			376,65	4.123.922.618	51,24	26,83	376,65	4.123.922.618	49,49	7,89		
1	03	10	1.01	19	Penggantian Jembatan	45,89	16.749.033.000			30	3.532.702.614							0,00	682.536.300	-	19,32	0,00	682.536.300	0,00	4,08		
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.530	6.964.229.250			3.008	2.483.478.963			1.754	695.832.751			1,75	695.832.751	50,00	28,02	1,75	695.832.751	49,58	9,99		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			8,44	24,86			8,26	10,05			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR			
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	65,00	819.989.250			90,00	305.686.484							0,00	77.020.000	-	25,20	0,00	77.020.000	0,00	9,39		
1	03	11	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi	50,13	592.726.750			42,13	227.781.891							0,00	77.020.000	-	33,82	0,00	77.020.000	0,00	12,99		
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	60	592.726.750			30,00	227.781.891			30,00	77.020.000			30,00	77.020.000	100,00	33,82	30,00	77.020.000	50,00	12,99		
1	03	11	1.02		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi	2,00	227.242.500			1,00	77.904.893							0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s.d Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Restra SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/7x100%		14=6 x 12		15 = 14/5x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan data dan informasi jasa konstruksi unsur SIP-JAKI	6	227.242.000			2,00	77.904.803					2,00	0	100,00		2,00	0	33,33	0,00					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		40,00	18,57			16,67	7,08						
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR						
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	100	3.239.000.000			83,00	776.598.640					55.343.250		0,00	55.343.250	0,00	7,13	0,00	55.343.250	0,00	1,71			
1	03	12	1.01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah dokumen rencana tata ruang Provinsi yang ditetapkan	1	1.947.500.000			1,00	311.444.210					11.663.250		0,00	11.663.250	-	3,74	0,00	11.663.250	0,00	0,60			
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	1	1.742.500.000			1	245.636.844					11.663.250		0,00	11.663.250	-	4,75	0,00	11.663.250	0,00	0,67			
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRR Provinsi	1	102.500.000			0	15.807.858							0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00			
1	03	12	1.01	04	Sosialisai Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisai kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	2	102.500.000			1	48.999.711							0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00			
1	03	12	1.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penertanaan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan penertanaan ruang daerah provinsi	20	1.291.500.000			10	465.142.427					43.680.000		0,00	43.680.000	-	9,39	0,00	43.680.000	0,00	3,38			
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertanaan dan Pengawasan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penyediaan Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	10	563.750.000			6	160.105.000					5,00	16.490.000		5,00	16.490.000	83,33	10,30	5,00	16.490.000	50,00	2,93		
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang	10	727.750.000			4	305.037.427					1,00	27.190.000		1,00	27.190.000	25,00	8,81	1,00	27.190.000	10,00	3,74		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		13,54	5,53			7,50	1,63						
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR						
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMBU (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	100,00	2.662.339.933			90,00	2.654.672.852					0	283.898.300		0,00	283.898.300	-	10,69	0,00	283.898.300	0,00	10,663		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.			
				5		6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/7x100%		14=6 x 12		15 = 14/5x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
										Predikat Kinerja										SR	SR			SR	SR					
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SURVEY KEPuasan PELAYANAN UPD	85,00	1.590.913.570			80,00	591.562.145							144.484.400			0,00	144.484.400	0,00	26,20	0,00	144.484.400	0,00	9,08		
1	03	01	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100,00	152.372.238			99,00	62.691.921							600.000			0,00	600.000	-	0,96	0,00	600.000	0,00	0,39		
1	03	01	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TingkatKetersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (%)	100	7.681.217			100	3.746.935										0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		
1	03	01	1.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TingkatKetersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100	6.375.500			100	1.740.000				40						40,00	0	40,00	-	40,00	0	40,00	0,00		
1	03	01	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TingkatKetersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100	6.252.471			100	3.049.986										0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		
1	03	01	1.06	6 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	TingkatKetersediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan (%)	100	4.100.000			100	1.200.000				35						35,00	600.000	35,00	50,00	35,00	600.000	35,00	14,63		
1	03	01	1.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	TingkatKetersediaan Fasilitas Kunjungan (%)	100	35.875.000			100	14.030.000				40						40,00	0	40,00	-	40,00	0	40,00	0,00		
1	03	01	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TingkatKetersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100	92.088.050			100	38.885.000										0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		
1	03	01	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	1.032.839.816			10	383.771.840										0,00	117.631.029	-	38,72	0,00	117.631.029	0,00	11,39		
1	03	01	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TingkatKetersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100	71.175.016			100	32.877.643				30,00	1.500.000					30,00	1.500.000	30,00	4,66	30,00	1.500.000	30,00	2,11		
1	03	01	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	TingkatKetersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	188.805.000			100	36.900.000	15,00	20,00		15,00	29.131.029					50,00	29.131.029	50,00	74,89	50,00	29.131.029	50,00	15,43		
1	03	01	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TingkatKetersediaan pelayanan umum kantor (%)	100	772.850.000			100	232.000.000				45,00	87.000.000					45,00	87.000.000	45,00	37,50	45,00	87.000.000	45,00	11,26		
1	03	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	405.711.316			100	185.972.579										0,00	26.253.374	-	14,19	0,00	26.253.374	0,00	6,47		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Restra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Restra SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra SKPD s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.													
					6		7		8		9		10		11		12=8x10x11		13=12/7x100%		14=6 x 12		15 = 14/5x100%																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	03	01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas (%)	100	251.965.500			100	115.400.200			35,00	26.253.374			35,00	26.253.374	35,00	22,75	35,00	26.253.374	35,00	10,42													
1	03	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang dipelihara (%)	100	51.245.816			100	19.672.125			0,00	0			0,00	0			0,00	0	0,00	0,00													
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100	102.500.000			100	50.000.000			0,00	0			0,00	0			0,00	0	0,00	0,00													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																17,19	16,86			17,19	5,07																		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				318.387.296.566,00					96.724.361.494,00														
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																10,21	13,95				7,24	5,44																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																SR	SR			SR	SR																		
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:																																							
Faktor Penghambat Puncapaian Kinerja:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Restra SKPD berikutnya:																																							

Disusun
Pangkalpinang, Tanqaal/Bulan/Tahun
PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dievaluasi
Pangkalpinang, Tanqaal/Bulan/Tahun
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Jantani Ali, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19731022 200501 1 007

H. Fery Insani
Pembina Utama Madya
NIP. 19700620 199903 1 009